

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. Главы города Нижний Тагил

В.П. Юрченко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

Согласовано:  
Главный энергетик  
АО «ЕВРАЗ НТМК»

Д.А. Корякин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

Согласовано:  
Исполнительный директор  
ООО «ТагилТеплоСбыт»

П.А. Юсим

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

Согласовано:  
Исполнительный Директор  
МУП «Тагилэнерго»

Е.В. Тельпухов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

**График проведения  
гидропромывки и гидравлических испытаний  
тепловых сетей в 2019 году.**

№ п/п	Этапы и порядок действия	Дата	Испытатель
1.	<b>Котельная ВСЦ ВГОК</b> а) т/тр от РМЦ до насосной пос.В.Черемшанка б) т/тр от насосной пос. В.Черемшанка Проводимые операции: 1. отключить тепловые пункты в домах и зданиях (на границе балансовой принадлежности)	<b>13.05.</b> (пн.)	<b>ОАО «ВГОК»</b> <b>МУП «Тагилэнерго»</b> Потребители УК Лен. р-на МКУ «ЦОЗиП»
2.	<b>кот. ДОЛ «Уральский огонек»</b> а) т/тр от котельной ДОЛ «Ур. Огонек» Проводимые операции: 1. отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности)	<b>13.05.</b> (пн.)	<b>МУП «Тагилэнерго»</b> МБУ «ЦООиОД»
3.	<b>ПВС-2 –ЗМК – НСС-6, кот. ПСХ, НСС-7а, НСС-2 – тепловые сети Тагилстроевского района в пределах зоны балансовой принадлежности</b> Проводимые операции: 1. остановить все насосно-смесительные станции 2. закрыть задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей 3. остановить кот. ПСХ 4. отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности)	<b>14.05.</b> (вт.)	<b>ПСЦ ЕВРАЗ НТМК</b> <b>МУП «Тагилэнерго»</b> Потребители УК Таг. р-на. МКУ «ЦОЗиП»
4.	<b>Котельная пос. Антоновский</b> а) т/тр от котельной п. Антоновский Проводимые операции: 1. отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности)	<b>14.05.</b> (вт.)	<b>МУП «Тагилэнерго»</b> МБУ «ЦООиОД»
5.	<b>Теплотрасса ТЭЦ/ПВС-2 – НСС «Юбилейная» с теплосетями до котельной Трамвайного парка, до жилого дома Пархоменко,1</b> Проводимые операции: 1.остановить НСС квартала 1-3	<b>15.05.</b> (ср.)	<b>ПСЦ ЕВРАЗ НТМК</b> <b>МУП «Тагилэнерго»</b> Потребители

	<p>2.остановить кот. Трамвайного парка, 3.отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 4.закрыть задвижки в котельной Трамвайного парка</p>		<p>УК Лен. р-на УК Таг. р-на. МКУ «ЦОЗиП»</p>
6.	<p><b>Котельная ЧГУ</b> а) т/тр от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1.отключить тепловые пункты в домах и зданиях (на границе балансовой принадлежности) 2.открыть байпасы на границах балансовой принадлежности</p>	16.05. (чт.)	<p><b>МУП «Тагилэнерго»</b>  Потребители УК СтройСервис ООО «Водоканал</p>
7.	<p><b>промзона кот. Трамвайного парка</b> а) т/тр от котельной в направлении потребителей промзоны Проводимые операции: 1. отключить тепловые пункты на объектах промзоны (на границе балансовой принадлежности)</p>	16.05. (чт.)	<p><b>МУП «Тагилэнерго»</b>  Потребители промзоны кот. Трамвайного парка</p>
8.	<p><b>Котельная Бригадная</b> а) т/тр от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1.отключить тепловыпуск в ДОУ№19 2.открыть байпас на границе балансовой принадлежности</p>	17.05. (пт.)	<p><b>МУП «Тагилэнерго»</b>  МКУ «ЦОЗиП»</p>
9.	<p><b>Котельная санатория «Руш»</b> а) т/тр от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1.отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 2.открыть байпасы на границах балансовой принадлежности</p>	20.05. (пн.)	<p><b>Санаторий «Руш»</b> <b>МУП «Тагилэнерго»</b>  Потребители УК Лен. р-на</p>
10.	<p><b>Теплотрасса ПВС-2 –Балакинская, Комсомольская, контур НСС-1А, НСС-4, НСС-5, НСС «Школа милиции»</b> Проводимые операции: 1. остановить все насосно-смесительные станции 2. закрыть задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей 3. открыть байпасы на границах балансовой принадлежности 4. отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности)</p>	21.05. (вт.)	<p><b>ПСЦ ЕВРАЗ НТМК</b> <b>МУП «Тагилэнерго»</b>  Потребители УК Тагилстр. р-на. МКУ «ЦОЗиП»</p>
11.	<p><b>Теплотрасса ТЭЦ/ПВС-2 - НПС-1 т/т по пр-т. Мира</b> а) направление пр-т. Мира – пр-т. Ленина б) т/тр пр-т. Мира направление Кр. Камень до насосной по ул. Победы и насосной по ул. Восточная в) теплосеть кв.29-30 Проводимые операции 1. остановить все насосно-смесительные станции 2. закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности 3.открыть байпасы на границах балансовой</p>	22.05. (ср.)	<p><b>ПСЦ ЕВРАЗ НТМК</b> <b>МУП «Тагилэнерго»</b>  Потребители УК Лен. р-на УК Таг. р-на МКУ «ЦОЗиП»</p>

	принадлежности 4.отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности)		
12.	<b>Теплотрасса ТЭЦ / ПВС-2 - НПС 1 – ул. Учительская, ул. Пархоменко</b> а) т/т по ул. Пархоменко до Горного техникума. б) НСС 19 квартала, ул. Новострой и Вязовская. Проводимые операции: 1.остановить все насосно-смесительные станции 2.закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности 3.открыть байпасы на границах балансовой принадлежности 4.отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности)	<b>23.05. (чт.)</b>	<b>ПСЦ ЕВРАЗ НТМК</b> <b>МУП «Тагилэнерго»</b> Потребители УК Лен. р-на УК Таг. р-на МКУ «ЦОЗиП»
13.	<b>Котельная Висимо-Утка</b> а) т/тр от котельной п. Висимо-Утка Проводимые операции: 1. отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности)	<b>24.05. (пт.)</b>	<b>МУП «Тагилэнерго»</b> МКУ «ЦОЗиП»
14.	<b>Котельная Серебрянка</b> а) т/тр от котельной с. Серебрянка Проводимые операции: 1. отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности)	<b>27.05. (пн.)</b>	<b>МУП «Тагилэнерго»</b> МКУ «ЦОЗиП»
15.	<b>Теплотрасса ПВС-2 – НПС-3 – тепловые сети Красного Камня</b> Проводимые операции: 1.отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 2.закрыть задвижки на ЛАФ на границе балансовой принадлежности 3.открыть байпас в котельной Букатино	<b>28.05. (вт.)</b>	<b>ПСЦ ЕВРАЗ НТМК</b> <b>МУП «Тагилэнерго»</b> Потребители УК Таг. р-на. МКУ «ЦОЗиП»

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае изменения погодных условий о дате проведения гидропромывки и гидравлических испытаний тепловых сетей будет сообщено телефонограммами.

Заместитель директора по производству

Д.Л. Чернушевич

Начальник Энергоцеха

А.Ю. Бяков

Начальник цеха тепловых установок

А.А. Ипполитов

**Согласовано:**

И.о. Начальника управления городским хозяйством

М.М. Семин

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

Е.В. Копысов

Заместитель начальника цеха по паросиловому хозяйству  
АО «ЕВРАЗ НТМК»

Д.Я. Яковлев

Главный энергетик ОАО «ВГОК»

Э.И. Танкачев

Главный инженер санаторий «Руш»

А.В. Кореннов