


УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Главы города Нижний Тагил

Е.В. Копысов
« » 2020г.

Согласовано:

Главный энергетик
АО «ЕВРАЗ НТМК»



Д.А. Корякин

« » 2020г.



Согласовано:

Исполнительный директор
ООО «ТагилТеплоСбыт»


П.А. Юсим

« » 2020г.

Согласовано:

Исполнительный директор
МУП «Тагилэнерго»


Д.Л. Чернушевич

« » 2020г.




График проведения гидропромывки и гидравлических испытаний тепловых сетей в 2020 году.

№	Этапы и порядок действия	Дата	Испытатель
1.	Котельная ВСЦ ВГОКа а) т/тр от РМЦ до котельной пос.В.Черемшанка б) т/тр от котельной пос. В.Черемшанка Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в домах и зданиях (на границе балансовой принадлежности).	12.05.	ОАО ВГОК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Лен. р-на МКУ «ЦОЗиП»
2.	Теплотрасса ТЭЦ+ НПС-1-Мира, Кр. Камень а) направление пр. Мира – пр. Ленина б) т/т по ул. Мира на Кр.Камень до насосной по ул. Победы, насосная по ул. Восточная, НСС-16 кв. в) теплосеть кв.29-30 Проводимые операции: 1. Остановить все насосно-смесительные станции 2. Закрывать все задвижки на границах балансовой принадлежности 3. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности 4. Отключить тепловые пункты в домах балансовой принадлежности МУП «Тагилэнерго»	13.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Лен. р-на УК Тагилстр. р-на. МКУ «ЦОЗиП»
3.	ПВС-2 –ЗМК – НСС-6, НСС-2, НСС-7а, кот. ПСХ, ИК-12,– тепловые сети Тагилстроевского района в пределах зоны балансовой принадлежности Проводимые операции: 1. Остановить НСС-6 и НСС-7а, НСС-2 2. Закрывать задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей 3. Остановить кот. ПСХ Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности).	14.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Тагилстр. р-на МКУ «ЦОЗиП»
4.	Котельные пос. Антоновский, ЧГУ а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: Отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности)	15.05.	МУП «Тагилэнерго» Потребители: МБУ «ЦООиОД» УК «Строй Сервис» ООО «Водоканал-НТ»

5.	Теплотрасса ПВС-2 - НПС 1 – ул. Пархоменко, ул. Учительская, а) т/т по ул. Пархоменко до Горного техникума. б) НСС -19 кв. НСС «Березка», НСС-22, НСС кв «Уралочка», ул. Новострой, Вязовская, Учительская. Проводимые операции: 1. Остановить все насосно-смесительные станции 2. Закрыть все задвижки на границах балансовой принадлежности 3. Открыть байпасы в границах балансовой принадлежности 4. Отключить теплопункты в домах балансовой принадлежности МУП «Тагилэнерго»	18.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Лен. р-на УК Тагилстр. р-на
6.	Котельная санатория «Руш» а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 2. Открыть байпасы на границах балансовой принадлежности	19.05.	Санаторий «Руш» МУП «Тагилэнерго» Санаторий «РУШ» Потребители: УК Лен. р-на
7.	Теплотрасса ПВС-2 – ЖБИ-НПС-2-Балакинская, НСС-4, НСС-5, НСС «Школа милиции», Комсомольская, НСС-1А и тепловые сети Тагилстр. района МКУ «ЦОЗиП» Проводимые операции: 1. Остановить НПС-2, НСС-4, НСС-5, НСС «Школа милиции», НСС-1А, 2. Закрыть задвижки на границах балансовой принадлежности т/сетей 3. Открыть байпасы на границах балансовой принадлежности 4. Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности).	20.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Тагилстр. р-на МКУ «ЦОЗиП»
8.	Теплотрасса ПВС-2 – НПС-3 – тепловые сети Красного Камня Проводимые операции: 1. Отключить теплопункты в домах (на границе балансовой принадлежности) 2. Закрыть задвижки на ЛАФ на границе балансовой принадлежности 3. Открыть байпас в котельной «Букатино»	21.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители : УК Тагилстр. р-на. МКУ «ЦОЗиП»
9.	Котельная ДОЛ «Уральский огонёк» а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в зданиях (на границе балансовой принадлежности)	22.05.	МУП «Тагилэнерго» МБУ «ЦООиОД»
10.	Теплотрасса ТЭЦ – НСС «Юбилейная» с тепловыми сетями до жилого дома Пархоменко, 1. Котельная Трамвайного парка с тепловыми сетями Проводимые операции: 1. Остановить НСС квартала 1-3 2. Остановить кот. Трамвайного парка, 3. Закрыть задвижки в котельной Трамвайного парка 4. Отключить теплопункты в домах (на балансовой принадлежности)	25.05.	ПСЦ ЕВРАЗ НТМК МУП «Тагилэнерго» Потребители: УК Лен. р-на УК Тагилстр. р-на. МКУ «ЦОЗиП»
11.	Котельная п. Серебрянка а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности)	26.05.	МУП «Тагилэнерго» Потребители: МКУ «ЦОЗиП»

12.	Котельная п. Висимо-Уткинск а) т/тр. от котельной в направлении потребителей Проводимые операции: 1. Отключить тепловые пункты в домах (на границе балансовой принадлежности)	27.05.	МУП «Тагилэнерго» Потребители: МКУ «ЦОЗиП»
13.	Котельная Бригадная а) т/тр. от котельной в направлении детского сада Проводимые операции: 1. Отключить тепловой пункт в ДОУ №19 (на границе балансовой принадлежности).	28.05.	МУП «Тагилэнерго» МКУ «ЦОЗиП»

ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду погодных условий о дате проведения гидропромывки и гидравлических испытаний сетей будет сообщено телефонограммами.

Подписи:

Зам. директора по производству МУП «Тагилэнерго»

Н.А. Куликов

Начальник Энергоцеха

А.Ю. Бяков

Начальник ЦТУ-2

А.А. Ипполитов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления городским хозяйством

А. Ю. Лебедев

Начальник ПСЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

А.Н. Левашов

Нач. управления по жилищно - коммунальному хозяйству

П.В. Ивушкин

Гл. энергетик ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»

Э.И. Танкачеев

Главный инженер санаторий «Руш»

А.В. Кореннов